



**ACTA DE FINIQUITO
DE LA OBRA N°. JCBO-068/23 Y
CONTRATO N°. JCB-068/23**

Acta finiquito que se formula con fundamento en lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de igual forma en el 127, 128 y 129 de su reglamento, para hacer constar el Finiquito de los trabajos del contrato N°.: JCB-068/23 suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Juan C Bonilla, Puebla y la Empresa GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A DE C.V., cuyo objetivo fue: **“PAVIEMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS”**.

En la oficina que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la Presidencia Municipal ubicada en Calle Hidalgo y 16 de septiembre S/N, en la Localidad de San Mateo Cuanalá, Juan C Bonilla, Puebla, siendo las 14:00 horas del día 23 de Diciembre de 2023, se reunieron los C. José Cinto Bernal en su carácter de Presidente Municipal, la C. Arq. Damiana López Lucero, en su carácter de Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el C. Ing Angel Alcaide Rivera , en su carácter de Supervisor de Obra por parte del Municipio de Juan C Bonilla, Puebla, y por parte de GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V., el Arq. Valentín Aníbal Ramos Pérez, en su carácter de Superintendente y la C. Nohemi Espinoza Herrera en su carácter de administrador único de la empresa, para llevar a cabo la elaboración del presente finiquito, relativo al contrato de obra pública de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **“PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE LA PRIVADA CALLE AMELLAES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS”**, realizados al amparo del contrato N°.: JCB-068/23 suscrito con la empresa GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V., con un monto total contratado de **\$659,843.73 (Seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres 73/100 M.N.)**.

Descripción de los trabajos ejecutados del contrato:

Después de realizar los estudios del sitio para evaluar el tipo de suelo y diseñar la estructura de pavimento determinando las capas necesarias base hidráulica y subrasante.

Se trazará la calle para determinar niveles de rasante de calle para excavar el área según las especificaciones de diseño, asegurando la profundidad adecuada para la nueva estructura. Se realizarán las guarniciones para delimitar los trabajos de terracerías. Acarreo y disposición de material excavado:



Aplicación del riego de impregnación:

Aplicar un riego de liga sobre la base hidráulica para mejorar la adherencia entre la base y la capa asfáltica.

Colocación de la capa asfáltica:

Extender y compactar la capa asfáltica sobre la base preparada utilizando una extendedora de asfalto.

Asegurar un espesor uniforme y una superficie lisa.

Compactación de la capa asfáltica:

Utilizar rodillos vibratorios para compactar la capa asfáltica y garantizar la densidad adecuada.

Acabado y ajustes:

Realizar ajustes necesarios para lograr una superficie uniforme y nivelada.

Puede ser necesario aplicar una capa adicional de sellador o riego de liga para mejorar la durabilidad y resistencia al agua.

Marcado y señalización:

Marcar las líneas de tráfico, señales de tránsito y otras indicaciones según las regulaciones locales.

Convenios celebrados:

No hubo convenios.

El periodo de Ejecución contractual corresponde del día 29 de noviembre 2023 y finaliza el día 29 de diciembre de 2023, la fecha real de terminación de los trabajos fue 23 de diciembre de 2023.

Relación de Estimaciones:

Estimación N°.	Periodo	Importe de Estimación
Anticipo		\$0.00
Estimación 1 (uno)	29 de Noviembre de 2023 a 23 de Diciembre de 2023	\$568,830.80
	I.V.A.	\$91,012.93
	Total, Ejercido con I.V.A.	\$659,843.73



**ACTA DE FINIQUITO
DE LA OBRA N°. JCBO-068/23 Y
CONTRATO N°. JCB-068/23**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

LIC. JOSÉ CINTO BERNAL

PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. DAMIANA LÓPEZ LUCERO
OBRAS PÚBLICAS

DIRECTORA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS




ING. ANGEL ALCAIDE RIVERA

SUPERVISOR DE OBRAS
PÚBLICAS


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
C.P. ELOY LÓPEZ CINTO
CONTABILIDAD
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C.P. ELOY LÓPEZ CINTO
CONTABILIDAD
CONTADOR MUNICIPAL



ING. ÁNGEL ALCAIDE RIVERA

SUB-DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C.P. VERÓNICA ALAMEDA
MONJE TESORERIA


TESORERA MUNICIPAL

POR LA CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.



C. NOHEMI ESPINOZA HERRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO



ARQ. VALENTIN ANIBAL RAMOS PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN